

# ŽÁDOST



(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	68
Došlo: 14-08-2018	643 466 906
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

## Žadatel:

Markéta Janoušková Dis.  
[redacted] 391 16 Myslkovice

číslo smlouvy SDO/OEZI/5554/2018  
registrační číslo 2.1/2017/1751

Dobrý den,  
prosím o posun termínu provedení instalace tepelného čerpadla SVT 4760 v objektu RD [redacted]  
[redacted] 392 01. Prodloužení termínu požaduji ze zdravotních důvodů. Prosím o posun termínu do  
31.10. 2018.

Předem Vám moc děkuji.

V Budislavi dne 10.8.2018

[redacted]  
.....  
Markéta Janoušková Dis.