



KUJCP01LMCMW

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 23 -07- 2018	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Krajský úřad jihočeského kraje
k rukám Ing. Primusové
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

4.7.2018

Věc : Kotlíkové dotace

Dobrý den, paní inženýrko,

děkuji za Vaši připomínku termínu dokončení výměny kotle. Projekt nám zpracovala firma BOMA Milevsko, která také bude provádět dodávku a instalaci kotle. I když jsme objednávku jeli učinit brzy po schválení dotace Vaším úřadem, nejbližší volný termín byl 6.8.2018 a ten máme také potvrzený. Z tohoto důvodu prosím o prodloužení termínu realizace do 30.zář 2018. Omlouvám se za tuto komplikaci a děkuji za pochopení. Jedná se o smlouvu č. **SDO/OEZI/4744/2018**.

Děkuji Vám za vyřízení a jsem s pozdravem

Ing. Anna Suchanová

[REDACTED]
398 06 Mirovice
[REDACTED]