

Jihočeský kraj

Odbor evropských záležitostí

Ing. Vladimíra Slípková

U zimního stadionu 1952/2

370 76 Č. Budějovice

10. JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č. B.
Dat: 18. 07. 2018	OP. 201.
Číslo p:	
Podpis:	



KUJCP01LN08T

Vodňany 18. 7.2018

Věc:žádost o úpravu smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/5336/2018

Dovoluji si Vás požádat o úpravu smlouvy o poskytnutí dotace č. smlouvy SDO/OEZI/5336/2018 v pasáži III/Učelové určení dotace/ ,bod 2 /termín dokončení/.

Důvodem je, že i přes předběžné projednání termínu s projektantem a dodavatelskou instalátorskou firmou dochází k posunutí termínů, což nemohu nijak ovlivnit. Proto prosím o změnu termínu dokončení projektu z 31. 8.2018 na 31 .10.2018

Děkuji předem za pochopení a vyhovění mému požadavku.

S pozdravem

Ing .Václav Bečka

389 01 Vodňany