



KUJCP01LMRE3

Krajský úřad jihočeského kraje  
Ing. Markéta Primusová  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
Krajský úřad Jihočeského kraje  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

1) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 20-08-2018	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

**Žádost o prodloužení doby čerpání dotace do 31. 12. 2018 v rámci dotačního programu  
„ Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíková dotace) v Jihočeském Kraji II. „**

Žádám o prodloužení doby čerpání dotace do 31. 12. 2018 uvedené v žádosti, která byla schválena Radou Jihočeského kraje dne 19. 5. 2018 a je přílohou smlouvy SDO/OEZI/6252/2018 (Registrační číslo 2.1/2017/3465)

Odůvodnění:

Dům (objekt), kde je nový kotel instalován, je v kompletní rekonstrukci (otlučen až na cihlu). Při současném stavebním „boomu“ je velice složité sehnat stavební firmu, i když vše poptávám měsíce dopředu. S kotlem je měněna celková topná soustava (podlahové topení) pro kterou je zapotřebí vnitřních omítek, litých podlah atd., které jsou nyní v důsledku přesycení firem méně dostupné a ve skluzu. Předpokládaný termín prodloužení by měl poskytnout dostatek času pro plnohodnotné dokončení instalace.

Předem moc děkuji za kladné vyřízení žádosti.

Jméno žadatele: Mgr. Pavel Karvan MBA  
Datum narození: ██████████ 1982  
Bydliště: ██████████ Písek 397 01  
Telefon: ██████████  
Email: ██████████

V Písku dne 15. 08. 2018

Podpis žadatele: .....

