

Miroslav Fuka

373 72 Lišov



KUJCP01LLS9Y

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R. 05
Došlo: - 9 -08- 2018	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

Jihočeský kraj – Krajský úřad  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
K rukám:  
Ing. Vladimíra Slípková

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace schváleného projektu v rámci 2. výzvy kotlíkové dotace (pořízení tepelného čerpadla), číslo smlouvy SDO/OEZI/5346/2018**

Žádám tímto o **prodloužení konečného termínu dokončení realizace projektu** výměny tepelného zdroje v rámci kotlíkové dotace (pořízení tepelného čerpadla) viz **Smlouva č. SDO/OEZI/5346/2018** o poskytnutí dotace (uzavřená mou osobou a Jihočeským krajem) z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. (číslo žádosti 1563), z důvodu svých dlouhodobých zdravotních problémů (žadatel) není reálné projekt dokončit ve stanoveném termínu, který byl určen na 30.8.2018. **Žádám tímto o možnost prodloužení stanoveného termínu do konce tohoto kalendářního roku tedy do 31. 12. 2018.**

Děkuji a věřím v kladné posouzení této žádosti.

S pozdravem

Miroslav Fuka

V Lišově dne 3. 8. 2018

