



KUJCP01LMHWJ

10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		C.R.
Došlo: 26-07-2018		542,55/48
Číslo J.:		
Příloha:		

Dobrý den,

žádám o prodloužení termínu realizace montáže tepelného čerpadla v rámci dotačního programu kotlíkové dotace č. smlouvy SDO/OEZI/5194/2018 registrační číslo 2.1/2017/1467 z důvodu mé obavy včasného nedodání požadovaných dokladů o provedení práce – firmy Schlieger do konce roku 2018.

Děkuji

Milan Vařil

381 01 Český Krumlov