

**Krajský úřad Jihočeského kraje**  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: - 6 -08- 2018	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	



KUJCP01LMLIP

**Věc: žádost o prodloužení termínu realizace u SDO/OEZI/5190/2018**

Já, níže podepsaný Jiří Kameník, narozen [REDACTED], trvalým bydlištěm [REDACTED] [REDACTED] 37883, žádám na základě čísla smlouvy: SDO/OEZI/5190/2018 o prodloužení lhůty pro realizaci a dokončení dílčího projektu.

Původní termín, který je ve smlouvě stanoven do 31.8.2018 žádám prodloužit o 2 měsíce a to na nový termín do 31.10.2018 a s doložením dokumentů do 15.11.2018.

Důvodem žádosti je, že firma v době letních měsíců je s omezenými personálními kapacitami a není schopna zrealizovat montáž v termínu stanoveném smlouvou.

[REDACTED]  
*Jiří Kameník*

Jiří Kameník, narozen [REDACTED]  
trvalým bydlištěm Český Rudolec [REDACTED] 37883