



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4915/2018/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153
číslo smlouvy SDO/OEZI/4915/2018
registrační číslo 2.1/2017/2199
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001156/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Lukáš Šíkuta
bydlištěm: [redacted]
datum narození: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/4915/2018, registrační číslo 2.1/2017/2199 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.





II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 9. 2018. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 17. 9. 2018

Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Kamenném Újezdu dne: 5. 9. 2018

Lukáš Šíkuta

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Lukáše Šíkuty o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.ř.
Došlo: 30 -07- 2018	sp.zn.
Číslo J.:	<i>OP</i>
Příloha:	



KUJCP01LM9V8

Lukáš Šíkuta



Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace

Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o prodloužení termínu dokončení realizace u smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/4915/2018, registrační číslo 2.1/2017/2199 z důvodu zpoždění dodávky a montáže tepelného čerpadla.

Veškeré potřebné podklady, které požadujete k závěrečnému vyúčtování, budou připraveny ke konci září 2018. Do tohoto termínu také tímto prosím o prodloužení doložení realizace.

Předem velice děkuji za kladné vyřízení mé prosby.

S pozdravem

