



KUJCP01LU7VQ

Ing. Ludmila Beníšková
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace – kotlíková dotace

Smlouva č. SDO/OEZI/5523/2018

Reg. č. 2.1/2017/2067


Vážená paní Beníšková,

Žádám o změnu termínu realizace v žádost č. 2.1/2017/2067. Původní termín realizace je 31.8.2018. Z důvodu zpoždění dodávky realizační firmy prosím o prodloužení termínu do 31.12.2018.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Zdeněk Kupilík



21.8.2018

