



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/6079/2018/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153
číslo smlouvy SDO/OEZI/6079/2018
registrační číslo 2.1/2017/2453
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001156/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Petr Parýzek
bydlištěm: [redacted] 37008 České Budějovice
datum narození: [redacted] 1961
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/6079/2018, registrační číslo 2.1/2017/2453 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2018. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 29 -10- 2018

V Českých Budějovicích dne: 5.10.2018

Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele



Petr Parýzek

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Petra Parýzka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Petr Parýzek

██████████ České Budějovice

Tel: ██████████

Email: ██████████

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Č.Budějovicích dne 25. 09. 2018

VĚC: Žádost o prodloužení lhůty na realizaci výměny kotle za tepelné čerpadlo

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace - SDO/OEZI/6079/2018


Registrační číslo 2.1/2017/2453

Žádám Vás tímto o prodloužení lhůty na realizaci výměny kotle za tepelné čerpadlo v rámci dotačního programu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II do konce roku 2018, původní termín 27.09.2018 nemohu dodržet z níže uvedeného důvodu.

O prodloužení žádám z důvodu protahování stavebního řízení na přístavbu kotelny ke stávajícímu RD, které vzniklo ze strany souseda nesouhlasným stanoviskem. Z tohoto důvodu se zpozdilo vydání stavebního povolení a následně i výstavba přístavby kotelny a instalace tepelného čerpadla.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem



Petr Parýzek