



KUJCP01LJUFG

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
588866330	
Došlo: 25 -09- 2018	sp.zn.
Číslo J.:	
Příloha:	

Jaroslav Raška

370 01 České Budějovice

Tel

E-mail

Krajský úřad Jihočeského Kraje

Odbor evropských záležitostí

Bc. Veronika Novotná

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

21.9.2018

Žádost o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu u smlouvy č. SDO/OEZI/5810/2018

(reg. č. žádosti 2.1/2017/2101)

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o možnost prodloužení termínu dokončení dílčího projektu do 30.12.2018 z důvodu přeplněných kapacit instalační firmy.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Jaroslav Raška

