



KUJCP01MR2TL

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

K rukám paní Primusové

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
Došlo: 22-03-2019	Sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace výměny otopného systému

Žádám o prodloužení termínu provedení výměny otopného systému v rámci dotačního programu kotlíkové dotace (smlouva č. SDO/OEZI/4010/2018) z technických důvodů (změna realizační firmy a přepočítávání projektu tepelného čerpadla). Předpokládaná doba ukončení realizace je 28. června 2019.

Děkuji.

S pozdravem,

Petr Macek

Č. Budějovice 18. 3. 2019