

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		č.R. A
Došlo:	15 -04- 2019	sp.zn.
Číslo j.:	
Príloha:	



KUJCP01MQK05

Ing. Václava Válková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žádost o odložení termínu realizace:

Dobrý den paní Válková


Na základě e-mailového dopisu a následné telefonické dohody žádám o odklad realizace výměny zdroje tepla v rodinném domě paní Kartákové Marie, [REDACTED] 373 84 Dubné, na termín do 28.6.2019 a to z důvodu vážných zdravotních komplikací naší novorozené dcery, se kterou jsme nuceni dojíždět za zdravotní péčí, tudíž nebylo možné výměnu tepelného zdroje realizovat. Žádám tímto o odklad do 28.6.2019. Do tohoto termínu, možná i dříve budeme schopni realizovat výměnu tepelného zdroje. Velmi Váš žádám o vstřícnost a o odklad. Tento dokument zasílám emailem a následně i Českou poštou.

V zastoupení paní Kartákové Marie

Pavel Karták



373 84 Dubné



Pavel Karták



Kartáková Marie

V Lipanovicích, dne 15.04.2019