



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01MP61F

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/6827/2018/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153
číslo smlouvy SDO/OEZI/6827/2018
registrační číslo 2.1/2017/3898
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001156/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Pavel Kudrle

bydlištěm: [redacted] 387 01 Volyně Předslavice

datum narození: [redacted] 1959

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/6827/2018, registrační číslo 2.1/2017/3898 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2019. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: - 6 -06- 2019

V Předslavicích dne: 16.5.2019


Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele


Pavel Kudrle

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Pavla Kudrleho o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.j.
Došlo: 17-04-2019	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Ministerstvo životního prostředí

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005153

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení, titul	Pavel Kudrle
Datum narození	[redacted] 1959
Adresa bydliště	[redacted], 387 01 Volyně
Adresa realizace	[redacted], 387 01 Volyně
Registrační číslo	2.1 / 2017 / 3898
Číslo smlouvy	SDO / OEZ1 / 6824 / 2018

žádám tímto o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla,

původní termín..... 30. 4. 2019

nový termín 14. 5. 2019

Odůvodnění:

Koordinace prací komínkové a
instalačnické firmy z důvodu vytíženosti
firem

Jsem srozuměn s podmínkami v závazně stanovených pravidlech.

Čestně prohlašuji, že jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje.

Datum	14. 4. 2019
Podpis	[redacted]



Jihočeský kraj

48632/2018

Tichatzek Aleš

Od: [REDACTED]
Odesláno: 24. dubna 2019 15:04
Komu: Tichatzek Aleš
Předmět: prodloužení termínu realizace 30/6/2019

Dobrý den,

prostřednictvím tohoto emailu žádám o změnu termínu realizace kotlíkové dotace na 30. 6. 2019.

Registrační číslo: 2.1/2017/3898

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/6827/2018

Předem děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

Pavel Kudrle