

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.R.
Došlo: 368 212 697 17-04-2020	17. 4. 2020
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01N2Y0Y

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4139/2020

Registrační číslo 3.1/2019/57

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30. 6. 2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.11.2020

Důvod žádosti: Z důvodu současné situace spojené s vyhlášenou karanténou v souvislosti s prokázáním výskytem koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky, žádáme o posunutí termínu data ukončení realizace výměny zdroje tepla.

Žadatel:

Jméno: Robert Pevný

Datum nar.: [redacted] 1987

Bydliště: [redacted] 378 42 Nová Včelnice

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

v N. VČELNICI, dne 14. 4. 2020

Podpis žadatele: [redacted]

