



KUJCP01N46UI

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: - 8 - 04 - 2020	39. zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4108/2020

Registrační číslo 3.1/2019/500

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30. 6. 2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.11.2020

Důvod žádosti: Z důvodu současné situace spojené s vyhlášenou karanténou v souvislosti s prokázáním výskytem koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky, žádáme o posunutí termínu data ukončení realizace výměny zdroje tepla.

**Žadatel:**

Jméno: Jitka Schneedorferová

Datum nar.: [REDACTED].1985

Bydliště: [REDACTED] 38422 Chlumany

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

v Chlumanech, dne 6. 4. 2020

Podpis žadatele: [REDACTED]

