

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Jihočeský kraj Krajský úřad		J.B.
017946 210		
Datum:	16-04-2020	SP.ZR.
Číslo j.:		
Průběh:		



KUJCP01N36E3

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4335/2020

Registrační číslo 3.1/2019/151

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30. 6. 2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.11.2020

Důvod žádosti: Z důvodu současné situace spojené s vyhlášenou karanténou v souvislosti s prokázáním výskytem koronaviru označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky, žádáme o posunutí termínu data ukončení realizace výměny zdroje tepla.

Žadatel:

Jméno: Jan Zima

Datum nar.: [redacted] 1963

Bydliště: [redacted] 370 01 České Budějovice

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

v Č. BUDĚJOVICÍCH, dne 14. 4. 2020

Podpis žadatele: [redacted]