


Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 33 197 2429 - 3 -06- 2020	sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01N21FA

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4333/2020

Registrační číslo 3.1/2019/139

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30. 6. 2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.11.2020

Důvod žádosti: Z důvodu opožděné dodávky tepelné techniky, žádáme o posunutí termínu data ukončení realizace výměny zdroje tepla.

Žadatel:

Jméno: Simona Bartošová

Datum nar.: [redacted] 1975

Bydliště: [redacted] 382 08 Český Krumlov

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

ve *Chudbíně* dne *26. 2020*

Podpis žadatele: [redacted]