

Miloslav Dvořák

39701 Písek

Jihočeský kraj
Krajský úřad
Odbor evropských záležitostí
Oddělení evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



KUJCP01RV6T0

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
Dosta: 25-08-2020	SD.ZN.
Číslo j.:	
Příloha:	

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace výměny zdroje tepla

S Radou Jihočeského kraje jsme uzavřeli smlouvu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností“, číslo smlouvy je: SDO/OEZI/4635/2020
registrační číslo: 3.1/2019/1273

Z důvodu zaneprázdnění firmy, která bude tuto zakázku zhotovovat (realizace říjen-listopad) a také z osobních zdravotních důvodů, žádám o prodloužení termínu ukončení realizace výměny zdroje tepla na červen 2021.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

Miloslav Dvořák

V Písku, 21.8.2020

