



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01RRZX9

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4839/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/4839/2020
registrační číslo 3.1/2019/1830
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Ing. Lenka Kisvetrová
bydlištěm: [redacted] 39111 Planá nad Lužnicí
datum narození: [redacted] 1974
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/4839/2020, registrační číslo 3.1/2019/1830 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 4. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 17 -09- 2020

V Plané nad Lužnicí dne: 2. 10. 2020

Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele

Ing. Lenka Kisvetrová

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Ing. Lenky Kisvetrové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla





Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
Došlo: 27-08-2020	005994034
Číslo j.:	
Příloha:	

V Plané nad Lužnicí dne 25. 8. 2020

Věc: Změna termínu realizace – kotlíkové dotace

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy SDO/OEZI/4039/2020

Registrační číslo 3.1/2019/1830

Žádám o změnu, posunutí termínu realizace výměny stávajícího zdroje vytápění v rodinném domě v Plané nad Lužnicí [redacted] ze dne 30. 9. 2020 na 30. 4. 2021 z důvodu rekonstrukce nemovitosti.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti

[redacted]
Ing. Lenka Kisvetrová

[redacted]
391 11 Planá nad Lužnicí

