



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4982/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/4982/2020
registrační číslo 3.1/2019/1246
(dále jen „dodatek“)

uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Eduard Šnajdr
bydlištěm: [redacted] 37802 Plavsko
datum narození: [redacted] 1956
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/4982/2020, registrační číslo 3.1/2019/1246 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 11. 2020. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 17 -09- 2020

Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Plavsku dne: 29.9. 2020

Eduárd Šnajdr,

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Eduarda Šnajdra o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla



Krajský úřad Jihočeského kraje
 Oddělení evropské integrace
 Odbor evropských záležitostí
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		č.R.
Došlo: 519096888 3 1 -08- 2020	sp.zn.	
Číslo J.:		
Příloha:		

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4982/2020

Registrační číslo 3.1/2019/1246

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.09.2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.11.2020

Důvodem žádosti je: Dodavatel služby-výměny kotle a instalace soustavy, prý nemůže příslibit, že vše komplet v termínu dokončí a dá zcela do provozu. Požaduje odklad z důvodu velké poptávky po jejich práci. Výměna je již rozdělána.

Žadatel:

Jméno: ...Eduard Šnajdr

Datum nar.: [redacted].1956

Bydliště: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Plavsku dne 24.08.2020

Podpis žadatele: [redacted]