



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01QLZ6N

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/5106/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/5106/2020
registrační číslo 3.1/2019/1054
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001228/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Jan Mareš

bydlištěm [redacted], 39701 Písek

datum narození: [redacted].1981

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5106/2020, registrační číslo 3.1/2019/1054 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 1. 7. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

- 9 -12- 2020

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Písku dne:

27.11.2020

Jan M

Příjem

Příloha: Kopie žádosti Jana Mareše o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

JiHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		c. R.
Dodáno: - 9 - 10 - 2020		sp. ZB.
Číslo j.:		
Příloha:		

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Bc. Ludmila Valdová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5106/2020

Registrační číslo 3.1/2019/1054

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 31.12.2020

Požadované datum ukončení realizace: 1.7.2021.

Důvodem žádosti je: probíhající rekonstrukce objektu – není možné uvést nový zdroj do provozu

Žadatel:

Jméno: Jan Mareš

Datum nar.: [redacted] 981

Bydliště: [redacted], Písek 39701 (původní: [redacted], Písek 39701)

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Písku

Dne 7.10.2020

Podpis žadatele

[redacted signature]

