



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01QKMTC

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/6645/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/6645/2020
registrační číslo 3.1/2019/3750
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Eva Chlandová
bydlištěm: [redacted] 38301 Mičovice
datum narození [redacted].1980
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/6645/2020, registrační číslo 3.1/2019/3750 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 9. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

05-02-2021

Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Ratiborově Lhotě dne: 15.01.2021

Eva Chlandová

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Evy Chlandové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(4) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 22-12-2020	sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/xxxx/2020
Registrační číslo 3.1/2019/xxxx

SDO/OG 21/6645/2020
3.1/2019/3750

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: xxxxx
Požadované datum ukončení realizace: xxxxxxxx

12/12/2020
9/1/2021

Důvodem žádosti

v důsledku rozsáhlejší přestavby
a vzhledem ke Covid - kdy byly termíny
ze strany řemeslníků posunuty, nejsem schopen
k danému datu doložit výměnu tepelného zdroje.

Žadatel:

Jméno:

EVA CHLANDOVÁ

Datum nar.:

1980

Bydliště:

Telefon:

E-mail:

v Dat. listě dne 12.12.20

Podpis žadatel

