



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01QJOPV

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/4378/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/4378/2020
registrační číslo 3.1/2019/135
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Josef Kostner
bydlištěm: [redacted] 26101 Příbram
datum narození: [redacted] 1945
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/4378/2020, registrační číslo 3.1/2019/135 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:



Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele

V Příbrami dne:

14.2.2021

Josef

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Josefa Kostnera o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

| | |
|----------------------------------|------------|
| 1 JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD | č.R. 05 |
| Dopřelo: 21 -12- 2020 | sp.zn. |
| Číslo j.: | |
| Příloha: | |

Ministerstvo životního prostředí

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Já, níže podepsaný/á

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Jméno a příjmení, titul | Josef Kostner |
| Datum narození | ██████ 1945 |
| Adresa bydliště | ██████████ 261 01 Příbram |
| Adresa realizace | ██████████ 398 01 Mirovice |
| Registrační číslo | 3.1/2019/135 |
| Číslo smlouvy | SDO/OEZI/4378/2020 |

žádám tímto o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla,

původní termín 31. 12. 2020

nový termín 30. 6. 2021

Odůvodnění:

V DŮSLEDKU NEMOCI JSEM BYL LETOS NA H. OPERA-
CÍCH (2x v ŮBU, 2x PB) A Z PŘÍČINY NEMOCI S KOVIDEM
JE STÁLE PROBLÉM S ŘEMEŠLNÍKY I MATERIÁLEM

Jsem srozuměn/a s podmínkami v závazně stanovených pravidlech.

Čestně prohlašuji, že jsem uvedl/a přesné, pravdivé a úplné údaje.

| | |
|--------|----------------------|
| Datum | 18. 12. 2020 |
| Podpis | ████████████████████ |

