



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01QHWNB

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/5030/2020/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/5030/2020
registrační číslo 3.1/2019/564
(dále jen „dodatek“)

uzavřené
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Miroslav Vrba
bydlištěm: [redacted], 37802 Dolní Žďár
datum narození: [redacted] 1981
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5030/2020, registrační číslo 3.1/2019/564 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/5030/2020/D č. 1) ze dne 16. 10. 2020 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Horní Lhotě dne: 6.2.2021

Miroslav Vrbý
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Miroslava Vrbý o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Miroslav Vrba

37802 Dolní Ždár

Ing. Aleš Ticháček

Oddělení evropské integrace

Odbor evropských záležitostí

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

1	JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.R.
Došlo:	21-12-2020	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	1	

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace k žádosti č. 3.1/2019/564

Žádám Vás tímto o prodloužení termínu realizace u žádosti č. 3.1/2019/564. Bohužel dodavatel společnost MasterTherm stále nedodala vyrobené TČ montáží firmě která mi má TČ montovat.

Prosím o prodloužení termínu realizace do 30.6.2021.

Omlouvám se za komplikace a děkuji předem za kladné vyřízení.

Vrba Miroslav



