

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/7462/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
v rámci projektu
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám
115D285000006
číslo smlouvy SDO/OEZI/7462/2020
registrační číslo 3.1/2019/4392
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001236/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Josef Tripes
bydlištěm: [redacted], 37321 Slavče
datum narození: [redacted] 1955
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/7462/2020, registrační číslo 3.1/2019/4392 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.

II.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílní projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 09. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 07-07-2021



Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele

Ve Slavčicích dne: 07-07-2021

Josef Tripes

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Josefa Tripese o prodloužení termínu výměny zdroje tepla



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	c.R. 25
Došlo: - 6 -05- 2021	sp.zn.
Číslo:	
Příloha:	

Ministerstvo životního prostředí

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení, titul	Josef Tripes
Datum narození	██████████ 1955
Adresa bydliště	██████████
Adresa realizace	██████████
Registrační číslo	3.1/2019/4392
Číslo smlouvy	SDO/OEZI/7462/2020

žádám tímto o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla,

původní termín 30.6.2021

nový termín 30.9.2021

Odůvodnění: změnu termínu požaduji z důvodu technické úpravy kotle výrobcem, která spočívá ve změně vyústění výstupu horké vody z kotle. Změna umístění výstupu je potřebná vůči stávajícímu rozvodu v kotelně. Z tohoto důvodu výrobce kotle prodloužil termín dodávky kotle.

Jsem srozuměn/a s podmínkami v závazně stanovených pravidlech.

Čestně prohlašuji, že jsem uvedl/a přesné, pravdivé a úplné údaje.

Datum	5.5.2021	██████████
Podpis		██████████



Jihočeský kraj

