



KUJCP01T67HK

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/6764/2020/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje**  
**v rámci projektu**  
**Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám**  
**115D285000006**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/6764/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/4393**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001236/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Pavel Galík  
bydlištěm: [redacted] 38001 Dačice  
datum narození: [redacted] 1960  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/6764/2020, registrační číslo 3.1/2019/4393 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.

## II.

**Změnová ustanovení**

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 20. 12. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


## III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

19-07-2021



Pavel Hroch  
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele

V Dačicích dne:

9. 7. 2021



Pavel Galík

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Pavla Galíka o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

*Jus*

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č.R.
877779350	
Došlo: -2-06-2021	Sp.zn.
Číslo l.: .....	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/6764/2020

Registrační číslo 3.1/2019/4393

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30. 6. 2021

Požadované datum ukončení realizace: 20. 12. 2021

Důvodem žádosti je: Zaneprázdněnost dodavatelské firmy

Žadatel:

Jméno: Pavel Galík

Datum nar.: [redacted] 1960

Bydliště: [redacted] Dačice 380 01

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

v Dačicích

dne 31.5.2021

Podpis žadatele [redacted]

