



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01K0XQ0

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/5813/2020/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/5813/2020
registrační číslo 3.1/2019/2509
(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Josef Foitl
bydlištěm: [redacted], 38232 Velešín
datum narození: [redacted].1962
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5813/2020, registrační číslo 3.1/2019/2509 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/5813/2020/D č. 1) ze dne 22. 02. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 05. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele

11-11-2021



Ve Velešíně dne: 11. 11. 2021

Josef Foitla
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Josefa Foitla o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
Číslo: 15-09-2021	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

17

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE

v rámci dotačního programu Jihočeského kraje

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení, titul	Josef Foitl
Datum narození	1962
Adresa bydliště	, 382 32 Velešín
Adresa realizace	382 32 Velešín
Registrační číslo	3.1/2019/2509
Číslo smlouvy	SDO/OEZI/5813/2020

žádám tímto o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla,

původní termín 30. 9. 2021

nový termín 31. 5. 2022

Odůvodnění:

VELKÁ MŇAZELNOST MOKTAŽLICH
FIDNY - KEDORAL JSA PEULY
TERMIN REALIZACE

Jsem srozuměn/a s podmínkami v závazně stanovených pravidlech.

Čestně prohlašuji, že jsem uvedl/a přesné, pravd

Datum	13. 9. 2021
Podpis	FOITL JOSEF

