

**Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/6899/2020/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
v rámci projektu
Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám
115D285000006
číslo smlouvy SDO/OEZI/6899/2020
registrační číslo 3.1/2019/5029
(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001236/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Natálie Němcová
bydlištěm: [redacted], 16100 Praha
datum narození: [redacted] 1978
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 09. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/6899/2020, registrační číslo 3.1/2019/5029 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/6899/2020/D č. 1) ze dne 09. 08. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.

**II.
Změnová ustanovení**



Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 05. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

**III.
Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele

V P



Nat

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Natálie Němcové o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

11201/1

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		c.R.
921383764		
Dodání:	- 9 -12- 2021	sp.zn.
Číslo j.		
Průběh:		

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu – Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/6899/2020
Registrační číslo 3.1/2019/5029

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30. 6. 2021
Požadované datum ukončení realizace: 31. 5. 2022

Důvodem žádosti je prodloužení uvedení zdroje tepla do provozu z důvodu pandemie koronaviru. Česká republika se aktuálně potýká s nejhroší vlnou nemoci, kdy do karantén a následných izolací padají i zástupci dodavatelských společností, zástupci distributora energií a také servisní a revizní technici. Tím dochází k neustálým změnám a posunům v časovém harmonogramu a je zcela mimo schopnost žadatele jej jakkoliv ovlivnit.

Žadatel:

Jméno: Natálie Němcová
Datum nar.: [redacted] 1978
Bydliště: [redacted] 161 00 Praha 6
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

V Táboře, dne 6.12.2021

Podpis žadatele:

[redacted signature area]