



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01S8K3Q

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/8088/2021/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/8088/2021
registrační číslo 3.1/2019/5531
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmana
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Jan Lukáš
bydlištěm: [redacted] 37350 Olešník
datum narození: [redacted] 1958
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 05. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/8088/2021, registrační číslo 3.1/2019/5531 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.





II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 08. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 09-06-2022

Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele

V Olešniku dne: 17-05-2022

Příjemce



Příloha: Kopie žádosti Jana Lukáše o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeský kraj
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Ing. Markéta Primusová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 19-04-2022	sp. zn.
Číslo J.:	h
Příloha:	

Jan Lukáš

373 50, Olešník

Žádost o prodloužení lhůty termínu realizace číslo smlouvy SDO/OEZI/8088/2021

Ráda bych Vás tímto požádala o prodloužení termínu realizace do 31/8/2022 z důvodu přetíženosti oprávněné osoby k výměně zdroje vytápění. Dále z důvodu nedostatku materiálů a tím se prodlužující době dodání objednaných kotlů.

Předem děkuji za vyhovění mé žádosti.

V Olešníku dne 18.04.2022



