



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/8048/2021/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/8048/2021
registrační číslo 3.1/2019/5683
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

PhDr. Jitka Vybíralová
bydlištěm: [redacted] 37701 Jindřichův Hradec
datum narození: [redacted] 1964
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 06. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/8048/2021, registrační číslo 3.1/2019/5683 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 08. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele

17-07-2022



V Jindřichově Hradci dne: 7. 6. 2022

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti PhDr. Jitky Vybíralové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

PhDr. Jitka Vybíralová

377 01 Jindřichův Hradec

Tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Jihočeský kraj

Krajský úřad

Odbor evropských záležitostí

Oddělení evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

k. r. pí. Bc. Veroniky Novotné

Č.j.: KUJCK 110734/2019

Číslo smlouvy SDO/OEZI/8048/2021

Registrační číslo: 3.1./2019/5683

Jindřichův Hradec 7. 3. 2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení zařízení na vytápění prováděného na investiční dotaci podle dotačního programu kotlíková dotace podle SDO/OEZI/8048/2021

Vážené dámy a pánové,

tímto Vás prosím o prodloužení termínu dokončení zařízení na vytápění prováděného na investiční dotaci podle dotačního programu kotlíková dotace podle SDO/OEZI/8048/2021, který byl ve smlouvě stanoven na 31.05.2022, na co nejzazší možný termín do 31.08.2022.

Projekt se momentálně nachází ve stavu rozpracovanosti a do poslední chvíle jsem se snažila o jeho včasné dokončení mj. z důvodu neustále se zvyšujících cen. Situace v dodávkách je však z důvodu covidu a teď i situace na Ukrajině natolik napjatá, že už není za žádných okolností možné projekt k požadovanému datu dokončit.

Pevně doufám v kladné vyřízení mé žádosti

a přeji hezký den

Jitka Vybíralová

