



Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/8268/2021/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/8268/2021
registrační číslo 3.1/2019/5623
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Václav Pártl
bydlištěm: [redacted] 38101 Český Krumlov
datum narození: [redacted].1978
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 06. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/8268/2021, registrační číslo 3.1/2019/5623 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.





II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 07. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

13 -07- 2022

Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Českém Krumlově

Václav Pártl

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Václava Pártla o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Václav Pártl

381 01 Český Krumlov

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Český Krumlov, 26.4.2022

VĚC: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY REALIZÁCE VÝMĚNY NOVÉHO ZDROJE
VYTÁPĚNÍ

Žádám Vás o prodloužení lhůty realizace výměny nového zdroje vytápění u smlouvy číslo SDO/OEZI/8268/2021 a registrační značky číslo 3.1/2019/5623 z důvodů zaneprázdněnosti prováděcí firmy a prodlužující se termín dodávky tepelného čerpadla.

Žádám o prodloužení lhůty realizace výměny nového zdroje vytápění do 31.7. 2022.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti

Václav