



**Dodatek č. 1  
(SDO/OEZI/8566/2021/D č. 1)  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje  
v rámci dotačního programu  
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“  
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903  
číslo smlouvy SDO/OEZI/8566/2021  
registrační číslo 3.2/2021/120  
(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001228/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Mgr. Sylvie Šimánková

bydlištěm: [redacted] 19000 Praha 9

datum narození: [redacted] 1983

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 01. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/8566/2021, registrační číslo 3.2/2021/120 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.





## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 05. 2023. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

25 -10-2022

V Praze dne: 6. 10. 2022

  
\_\_\_\_\_  
Pavel Hroch  
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Sylvie Šimánková

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Mgr. Sylvie Šimánkové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	c.R.
243 567 292 Došlo: 19-08-2022	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/8566/2021

Registrační číslo 3.2/2021/120

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 31.08.2022

Požadované datum ukončení realizace: 31.05.2023

Důvod žádosti:

VYSOKÁ POPTÁVKA PO ČERPADLECH, DLOUHÁ ČERACÍ  
DOBA NA DODÁNÍ KOMPONENTŮ  
VYSOKÁ VÝTÍŽENOST FIDEN PROVADEJÍCÍM  
REALIZACÍ VÝMĚNY KOTLE ZA ČERPADLO

Žadatel:

Jméno: Mgr. Sylvie Šimánková

Datum nar.: [redacted] 1983

Bydliště: [redacted] 190 00 Praha 9

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

v HRACHOVĚ, dne

18. 8. 2022

Podpis žadatele: .....