



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



KUJCP01STHRE

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/8449/2021/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“**  
**CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/8449/2021**  
**registrační číslo 3.2/2021/37**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001228/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Olga Himmerová  
bydlištěm: [redacted] 38711 Katovice  
datum narození: [redacted] 1977  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/8449/2021, registrační číslo 3.2/2021/37 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 05. 2023. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

25-10-2022

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele




V Katovicích dne: 17. 10. 2022

Olga Himmerová

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Olgy Himmerové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

	EVROPSKÁ UNIE	(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
		093390632 op. prost. 00 -08- 2022	sp. zn.
		no J.:	
		leha:	

V. NOVOTNÁ

Ministerstvo životního prostředí

## Zádst o posunutí termínu realizace

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001228/0300

ve věci

**Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“**

uzavřené s

Olga Himmerová  
bydlištěm: [redacted], Katovice, 387 11  
datum narození: [redacted].1977  
č.žádsti: 3.2/2021/37

Žádám tímto o prodloužení lhůty realizace do 31.5.2023. Důvodem je výpadek v dodávka tepelných čerpadel a tudíž neschopnost realizační firmy dodržet slíbené termíny montáže a zprovoznění.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádsti

16.8.2022

Datum a podpis příjemce