



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01Q98PL

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/8106/2021/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/8106/2021
registrační číslo 3.1/2019/5433
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

Jan Slouha
bydlištěm: [redacted], 37846 Roseč
datum narození: [redacted].1983
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 05. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/8106/2021, registrační číslo 3.1/2019/5433 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/8106/2021/D č. 1) ze dne 09. 06. 2022 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 05. 2023. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

25-10-2022

Pavel Hroch
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Roseči dne:

11. 10. 22

Jan Slouha

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Jana Slouhy o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	c.R.
235 495 293	
Došlo: - 9 -09- 2022	šp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emise z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Žadatel:

Jméno a příjmení: Jan Slouha
Datum narození: [REDACTED].1983
Bydliště: [REDACTED], 378 46 Roseč
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/8106/2021

Registrační číslo: 3.1/2019/5433

Původní datum ukončení realizace: 30.9.2022

Požadované datum ukončení realizace: 31.5.2023

Důvod žádosti: *NEODDÁNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VÝROBCEM
V POŽADOVANÉM TERMÍNU*

v ROSEČI dne: 30.5.2022

Podpis žadatele: [REDACTED]

