

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	c.R.
RRG31240475 CZ Došlo: 14-04-2023	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

SDO/OEZII/799/22
reg. č. 452-01-04/22

uzavřený ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I.

Obecná ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 73/2022/ZK-15 ze dne 31.03.2022 podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje **Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2022**, o poskytnutí dotace městu Zliv na realizaci projektu „*Pořízení nové CAS pro JSDH Zliv*“. Na základě žádosti ze strany příjemce dotace a usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 76/2023/ZK-25 ze dne 23.03.2023 je uzavírán dodatek této smlouvy.

II.

Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman
č.ú.: 170320242/0300

dále jako „poskytovatel“

Město Zliv, Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
IČO 00245721
zástupce: Radek Rothschedl, starosta
č. ú.: 3126231/0100

dále jako „příjemce“

III.

Změna ujednání

Smluvní strany se dohodly takto:

1. **Článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, odstavec 2.** se mění následovně: Realizace projektu bude dokončena nejpozději do **30.12.2023**.

1. 2. **Článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace, odstavec 1.** se mění následovně: Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději do **14.01.2024 vyúčtování** (celkové) realizace projektu formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu plateb u jednotlivých dokladů a doložením fotokopíí těchto dokladů. Zároveň na předepsaném formuláři a dle Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu předloží Závěrečnou zprávu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30.05.2022 zůstávají nezměněná a nadále v platnosti.


IV.
Závěrečná ujednání


1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
2. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tento dodatek smlouvy po jeho přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsán.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Českých Budějovicích dne 29.3.2023

Ve Zlivi dne 13.4.2023

Poskytovatel:


MUDr. Martin Kuba
hejtman



Příjemce:


Radek Rothschedl
starosta



Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument KUCBX0171K1Q vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **1828674-000-230414094445**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Jihočeský kraj, IČ: 70890650

Datum vyhotovení: **14.04.2023**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



1828674-000-230414094445