



Spolufinancováno  
Evropskou unií



KUJCP01W46LI

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/4745/2022/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“**  
**CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/4745/2022**  
**registrační číslo 4.1/2022/1245**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001287/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Josef [redacted]

[redacted] 38101 Český Krumlov

datum narození [redacted] 1947

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2022 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“ CZ.05.01.02/03/22\_001/0000009, číslo smlouvy SDO/OEZI/4745/2022, registrační číslo 4.1/2022/1245 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31.12.2023. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

24 -10- 2023

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



V Českém Krumlově dne:

12.10.2023

Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Josefa Dvořáčka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R. 05
Dodáno: 21-09-2023	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.2, opatření 1.2.3, dotační program „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“.

**Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4745/2022**

**Registrační číslo 4.1/2022/1245**

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.09.2023

Požadované datum ukončení realizace: 31.12.2023

Důvodem žádosti je:

Roční čekací/výrobní doba na kotel a dlouhá čekací doba na montáž kotle a komína.

**Žadatel:**

Jméno: **Josef Dvořáček**

Datum nar.: [redacted] 1947

Bydliště: [redacted] 381 01 Český Krumlov

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Českém Krumlově [redacted]

Podpis žadatele: [redacted]

