



Spolufinancováno  
Evropskou unií



Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1  
(SDO/OEZI/4688/2024/D č. 1)  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje  
v rámci dotačního programu  
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“  
CZ.05.01.02/03/23\_045/0001600  
číslo smlouvy SDO/OEZI/4688/2024  
registrační číslo 5.1/2023/902  
(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Ing. Tomášem Hajduškem, 1. náměstkem hejtmána

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001308/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Marie Nosková

bydlištěm: [redacted], 37901 Lužnice

datum narození: [redacted] 1962

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.01.02/03/23\_045/0001600, číslo smlouvy SDO/OEZI/4688/2024, registrační číslo 5.1/2023/902 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31.08.2026. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel také jeden.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:


- 5 - 02 - 2026

V Lužnici dne:

27. 1. 2026

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Hajdušek  
1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



  
\_\_\_\_\_  
Marie Nosková  
Příjemce

Přílohy:

Kopie žádosti Marie Noskové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

### **Žádost o změnu termínu realizace**

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „**Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II**“

#### **Žadatel:**

Jméno a příjmení: Marie Nosková  
Datum narození: [REDACTED] 1962  
Bydliště: [REDACTED], 379 01 Lužnice  
Telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**Číslo smlouvy:** SDO/OEZI/4688/2024

**Registrační číslo:** 5.1/2023/902

Původní datum ukončení realizace: 31. 12. 2025

Požadované datum ukončení realizace: 31. 08. 2026

#### **Důvod žádosti:**

Prováděcí firma Šiman Bohdalín, s.r.o. nestíhá termín domluvené montáže a spuštění čerpadla v letošním roce 2025. Důvodem je plná montážní kapacita.

V Lužnici

dne: 4.12.2025

Podpis žadatele:

[REDACTED]