

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	C.R.
Došlo: 17-08-2021	SP 20
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01T5FHD

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy : SDO / OEZI / 4165 / 2020

Registrační číslo 3.1 / 2019 / 628

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.9.2021

Požadované datum ukončení realizace: 31.12.2021

Důvodem žádosti je - vlivem současné situace vzniklé na stavebním trhu není možno dokončení souvisejících prací zrealizovat v daném termínu

Žadatel:

Jméno: Jiří Tenkl

Datum nar.: [redacted] 1970

Bydliště: [redacted], 391 11 , Planá nad lužnicí

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Plané nad Lužnicí dne16.8.2021

Podpis žadatele: [redacted]