



Výpis usnesení z 20. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 24. 6. 2021

Program:

1. „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 2“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 2
Usnesení 755/2021/RK-20

K bodu: „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 2“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 2

Usnesení č. 755/2021/RK-20

Rada Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“ uvedené ve změnovém listu č. 2 včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 5 návrhu č. 842/RK/21;

II. schvaluje

1. změnový list č. 2 po započtení víceprací a méněprací ve výši plus 542 200,63 Kč bez DPH pro samostatný úsek „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice kraje – Hrachoviště – Branná – Obora“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 5 návrhu č. 842/RK/21;
2. prodloužení doby plnění na realizaci části s názvem „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora“ o 10 kalendářních dnů z důvodu zvýšení pracnosti na hloubkové sanaci konstrukce předmětné silnice;
3. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve znění přílohy č. 5 k návrhu č. 842/RK/21;

III. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman

.....