


Gedura 1



*U. j. RROVJ 13389/2011
zp. P. 013.1*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

Příjemce

**I.
Smluvní strany**



Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Jihočeský kraj
se sídlem: U zimního stadionu 1952, 370 76 České Budějovice 7
jednající: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 250000302/0300

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Tvorba tiskových materiálů vč. el. verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí - 2.část**, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.3.00/05.01366

uzavřené dne 29.4.2011

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu - změna termínu zahájení fyzické realizace projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	01. 04. 2009
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ¹	31. 01. 2012
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	31. 05. 2012
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	30. 06. 2012

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Tvorba tiskových materiálů vč. el. verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí - 2. část
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	01. 04. 2009
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ²	30. 06. 2012

¹ Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

² V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

IV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
 5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Českých Budějovicích dne *21.12.2011*


V Plzni dne *13.12.2011*

Za příjemce


Za poskytovatele

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

Ivo Grüner
předseda Regionální rady


.....
Podpis




.....
Podpis