



KUJCP00VH8JP

SDL/ODSH/16P/2011/2

Č. smlouvy 010/11/117/03/02

číslo smlouvy zhotovitele 21/2011/2

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany**Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu stavebního dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

se sídlem Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

zastoupená Miloslavem Ouředníkem, ředitelem organizace

tel.č.: 387 021 010

osoba vykonávající SD na stavbě: Josef Vítů, závod Tábor

tel. č.: 724 017 567

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Milan Veleba - odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ

tel.č. : 386 720 206

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Vladimír Rohla

se sídlem: Nové domky 406, 382 41 Kaplice

IČ: 67191151

DIČ: CZ-7207075304

Bankovní spojení: č. ú. 4365030227/0100

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Vladimír Rohla tel.č. 602 311 322

Vedením stavby je pověřen:

Vladimír Rohla tel.č. 602 311 322

Odpovědný geodet:

Kamil Prášek tel.č. 777 694 088

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Vladimír Rohla tel.č. 602 311 322

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. zadavatele 010/11/117/03/00 a č. zhotovitele 21/2011 ze dne 29. 12. 2011 je změna článků II. Předmět díla a IV. Cena za dílo:

V článku II. Předmět díla se mění a doplňuje odstavce 2:

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšance 1668/16, Praha, dle projektové dokumentace řešící kanalizační přípojku u čp. 67 zpracovanou firmou Hydroprojekt CZ a.s., OZ České Budějovice a dle změnových listů stavby č. 1 - 7 zavazuje k provedení díla:

„SOBĚSLAV - realizace odvodnění silnice III/13527 v ulici K Sedlečku“

V článku IV. Cena za dílo se mění a doplňuje odstavec 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 1. této smlouvy, čl. 3 Základních údajů ZD, ZD na rozšíření této zakázky, které je předmětem dodatku smlouvy č. 1 a ZD na ocenění více a méně prací, které je předmětem tohoto dodatku smlouvy č. 2

bez DPH	1 726 698,64
<u>20% DPH</u>	<u>345339,73</u>
Cena celkem včetně 20% DPH	2 072 038,37

Změny a doplnění, které jsou předmětem tohoto dodatku, vyplývají z nutnosti: řešení přeložek inženýrských sítí, které nebyly obsaženy v rozpočtu stavby (5x přípojka plynu, 1x vedení telekomunikačního kabelu), z potřeby navýšení výměry žlabovnic (absence jedné uliční vpusti v PD nalezené v rámci realizace akce, bylo nutné původně projektovaný žlab prodloužit o cca 44 bm k této uliční vpusti a zakončit dlážděním kamennými kostkami kolem vpusti), z potřeby zatrubnění krátkých úseků systému odvodnění s původním řešením jako otevřený příkop (výhodnější technické řešení vzhledem k budoucí údržbě silnice a systému odvodnění), z potřeby osazení jedné kanalizační vpusti navíc (chyba ve výkazu výměr, v PD byla vpust' v rámci stavby uvedena), z potřeby realizace připojení přípojek odvodnění sousedních nemovitostí – pozemků (větší reálný počet než v PD, nutné řešit).


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zadavatele 010/11/117/03/00 a č. zhotovitele 21/2011 ze dne 29. 12. 2011 a dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. zadavatele 010/11/117/03/01 a č. zhotovitele 21/2011/1 ze dne 19. 4. 2012 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 25.5.2012

za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
Č. j. 010/11/117/03/02



2

V Kaplici dne 22.5.2012

za zhotovitele:

Vladmír ROHLA
382 41 KAPLICE, Nové Domky 406
IČO 671 91 151, DIČ -7207075304
Tel. 0602 / 311 321

Vladmír Rohla

SOBĚSLAV - realizace odvodnění silnice III/13527
v ulici K Sedlečku