


úč 3 ČR - B9 2007-2013  
PROJ. Č. 247



KUJCP00SWEVV

Číslo smlouvy obj. SDL/OREG/085/12

číslo smlouvy zhot. 841/UA/014/12

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

**Objednatel :** Jihočeský kraj,  
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 /jsme plátcí DPH/  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola** – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Ing.Bc. Ludvík Zíma**, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,  
stavebního řádu a investic KÚ  
tel.č. 386720201

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

**Alena Frdlíková** - investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování,  
stavebního řádu a investic-oddělení veřejných zakázek, investic a  
řízení projektů  
tel.č. : 386720217

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby a Koordinátora BOZP je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK IČ: 709 71 641

jednající Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoba vykonávající stavební dozor na stavbě:

**Ing. Jiří Růžička**, SÚS JČK, ředitel závodu Prachatice, tel. 602 116 062

Osoba vykonávající Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

**Ing. Jiří Růžička**, SÚS JČK, ředitel závodu Prachatice, tel. 602 116 062

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

### Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

prováděcí závod: Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih  
Vrbenská 31, 370 06 Č.Budějovice

IČ: 608 38744

DIČ: CZ 608 387 44

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,

č.ú:1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl B ve vložce 7634  
certifikace ISO: 9001:2001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jindřich Jileček – vedoucí PJ	tel.č. 602 276 931
Ing. Renata Rozhoňová	tel. č. 724 180 390
Odpovědný geodet: Václav Bartoš	tel.č. 606 732 112
Vedením stavby je pověřen: Ing. Jindřich Jileček	tel.č. 602 276 931
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Petr Řimnáč	tel.č. 606 651 188

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel.č. 724 274 547

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

**Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy o dílo ze dne 20.6.2012:**

### **Čl. IV Cena o dílo, odstavec 3**

#### Původní znění:

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
  - d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
  - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

#### Nové znění:

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

### **Čl. V Platební podmínky, odstavec 3**

#### Původní znění:

3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

#### Nové znění:

3. Splatnost daňového dokladu bude **do 60 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.6.2012 zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2012 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Českých Budějovicích dne 30.7.2012 V Prachaticích dne 30.7.2012

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje  


  
Ing. Jindřich Jileček  
vedoucí PJ

  
Ing. Renata Rozhoňová  
kalkulant

**STRABAG**

STRABAG a.s.

STANISLAV  
KŘÍŽEK  
PRACHATICE  
TEL: 378 611 111  
FAX: 378 611 112  
E-MAIL: STRABAG@STRABAG.CZ

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

L