



KUJCP00SVDNJ

Č.smlouvy obj. SDL/OREG/272/12

číslo smlouvy zhot. 841/TC/050/12

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Bc. Ludvík Zima, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení
projektů KÚ

tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru stavebníka jako investora stavby je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK

IČ: 70971641

jednající Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

III/145 Netolice – Němčice – **Ing. Jiří Růžička**, tel. 602 116 062

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, ve vložce 7634

certifikace ISO: 9001:2009, 14001:2005, 18001:2008

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vladimír Boršek, prokurista

tel.č. 387 004 308

Ing. Jiří Pechlát, prokurista

tel.č. 387 004 118

Odpovědný geodet:

Václav Bartoš

tel.č. 606 732 112

Vedením stavby je pověřen: Jan Michalec

tel.č. 602 596 308

Zástupce stavbyvedoucího Ing. Lukáš Babka

tel.č. 724 369 790

Petr Civiš

tel.č. 724 369 790

Bohumil Mrázek

tel.č. 724 369 790

kteří jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 724 274 547
(dále jen oprávnění zástupce zhotovitele)

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje následující články původní smlouvy:

III. Doba plnění

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předpoklad červenec 2012)
Výstavba bude dokončena: **do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

Technologická přestávka, nebo jiné přerušení prací je možné pouze na základě dohody s objednatelem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.

DLE TOHOTO DODATKU č.1

2. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předpoklad červenec 2012)
Výstavba bude dokončena: **do 40 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

Technologická přestávka, nebo jiné přerušení prací je možné pouze na základě dohody s objednatelem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu :

bez DPH 46 599 894,32 Kč čtyřicetšestmilionůpětsetdevadesátdevět tisíc osm set devadesát čtyřicelých tisíc dvakorunčeských

DPH 20% 9 319 978,86 Kč devětmilionůtřistadevatenáct tisíc devět set sedmdesát osm celých osmdesát šest korunčeských

Cena s DPH ve výši 55 919 873,18 Kč padesát pět milionů devět set devatenáct tisíc osm set sedmdesát třicelých osmnáct korunčeských

(dále též „Cena za provedení díla“)

DLE TOHOTO DODATKU č.1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu :

bez DPH 41 875 637,12 Kč čtyřicetjednamilionůosm set sedmdesát pět tisíc šest set třicet sedm celých dvanáct korunčeských

DPH 20% 8 375 127,42 Kč osm milionůtřistadeset devadesát pět tisíc jednodvacet sedm celých čtyřicet dvakorunčeských

Cena s DPH ve výši 50 250 764,54 Kč padesát milionůdvěstěpadesát tisíc sedm set šedesát čtyři celých padesát čtyř korunčeských


(dále též „Cena za provedení díla“)

Ostatní články smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.1 nezměněny, zůstávají v platnosti

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne : 29 -10- 2012
za objednatele:





Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje


Dodatek smlouvy přezkoumal 

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(11)


Ing. Vladimír Boršek
prokurista


Ing. Jiří Pechlát
prokurista