



KUJCP00SWEBN

Č.smlouvy obj. **SDL/OREG/273/12**číslo smlouvy zhot. **841/TC/046/12**

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Bc. Ludvík Zima, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,

stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Alena Frdlíková, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení projektů, Odbor

regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a

investic projektů KÚ

tel.č. 386 720 217

K výkonu technického dozoru stavebníka jako investora stavby je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK

IČ: 70971641

jednatel **Miloslav Ouředník**, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor na jednotlivých částech stavby:

II/105 Chlumeč – Hluboká nad Vltavou – **Miroslav Straka**, tel. **602 140 185**III/1479 Horní Bukovsko – **Miroslav Straka**, tel. **602 140 185**III/12227 Dívčice – Mydlovary – **Miroslav Straka**, tel. **602 140 185**II/157 Mohuřice – Trhové Sviny – **Miroslav Straka**, tel. **602 140 185**

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, ve vložce 7634

certifikace ISO: 9001:2009, 14001:2005, 18001:2008

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vladimír Boršek, prokurista

tel.č. 387 004 308

Ing. Jiří Pechlát, prokurista

tel.č. 387 004 118

Odpovědný geodet:

Václav Bartoš

tel.č. 606 732 112

Vedením stavby je pověřen: Jan Michalec

tel.č. 602 596 308

Zástupce stavbyvedoucího Ing. Lukáš Babka

tel.č. 724 369 790

Petr Civiš

tel.č. 724 369 790

Bohumil Mrázek

tel.č. 724 369 790

kterí jsou zmocněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel.č. 724 274 547
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje následující článek původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

Dle původní smlouvy o dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

bez DPH	52 490 228,56 Kč	padesát dva miliony čtyři sta devadesát tisíc dvě stě dvacet osm celých padesát šest korun českých
DPH 20%	10 498 045,71 Kč	deset milionů čtyři sta devadesát osm tisíc čtyřicet pět celých sedmdesát jedna korun českých

Cena s DPH ve výši 62 988 274,27 Kč šedesát dva miliony devět set osmdesát osm tisíc dvě stě sedmdesát čtyři celé dvacet sedm korun českých

(dále též „Cena za provedení díla“)

Dle tohoto dodatku č. 1

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení víceprací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu a schválených víceprací č. usnesení 928/2012/RK -100 ze dne 23.10.2012 :

bez DPH	55 091 728,56 Kč	padesát pět milionů devadesát jeden tisíc sedm set dvacet osm celých padesát šest korun českých
DPH 20%	11 018 345,71 Kč	jedenáct milionů osmnáct tisíc tři sta čtyřicet pět celých sedmdesát jedna korun českých

Cena s DPH ve výši 66 110 074,27 Kč šedesát šest milionů sto deset tisíc sedmdesát čtyři celých dvacet sedm korun českých

(dále též „Cena za provedení díla“)


Ostatní články smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne: 29 -10- 2012

za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



„Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)“

Dodatek smlouvy přezkoumá:

V Českých Budějovicích dne:

za zhotovitele:

Ing. Vladimír Boršek
prokurista

Ing. Jiří Pechlát
prokurista

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(11)

Č. j. SDL/OREG/273/12/1