



KUJCP0173MMF

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SDL/OSVZ/15/13

Smluvní strany uvedené ve smlouvě jako objednatel a zhotovitel dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) na veřejnou zakázku:

**ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE PRO ÚPRAVY SÁLU A KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE PROJEKTU
KSP ZVS JČK,
(dále jen „Smlouva“)**

1. Objednatel: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Zastoupený: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 170320242/0300
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

2. Zhotovitel: B K N , spol. s r.o.

Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město
Jednající: Ing. Pavel Král, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Fišer, hlavní inženýr
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí č. ú.: 406148611/0100
IČ: 150 28 909
DIČ: CZ15028909
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Čl. I.

Článek II. odst. 3 Smlouvy – Cena díla, platební a fakturační podmínky se ruší a nahrazuje takto:

1. Celková cena bude uhrazena ve dvou platbách v souladu s harmonogramem plnění předmětu smlouvy (článek III. této smlouvy). První platba ve výši 80 % z celkové ceny díla, tj. 688 000,- Kč bez DPH (832 480,- Kč včetně 21 %DPH), bude zaplacena nejpozději do 31. 5. 2013 na základě vystaveného daňového dokladu dle odst. 5 tohoto článku. Druhá platba ve výši 20% z celkové ceny, tj. 172 000,- Kč bez DPH (208 120,- Kč včetně 21 %DPH), bude zaplacena nejpozději do 30. 8. 2013 na základě vystaveného daňového dokladu.

Čl. II.

a) Článek III. odst. 1 Smlouvy - Harmonogram plnění předmětu smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

1. Činnosti vymezené v článku I, bod 2 této smlouvy budou plněny postupně dle potřeby objednatele, nejpozději však do 31. 8. 2013.

b) Článek III. odst. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění předmětu smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

2. Předmět plnění bude realizován ve dvou fázích. První fáze – zpracování technické dokumentace, bude ukončena nejpozději do 31. 3. 2013, druhá fáze – účast při výběrovém řízení (veřejná zakázka s názvem „Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK“) a autorský dozor bude ukončen nejpozději do 31. 8. 2013. Platby za jednotlivé fáze realizace se řídí článkem II, odst. 3 této smlouvy.

c) Článek III. Smlouvy - Harmonogram plnění předmětu smlouvy se mění a doplňuje takto:

5. V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat nebo že by je v době vzniku závazku mohl předvídat, nezapočítává se do doby plnění doba, po kterou tato překážka přetrvává.

Čl. III

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/15/13 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných stran.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, pravé a vážné vůle a na důkaz projevu souhlasu s jeho obsahem připojují zástupci smluvních stran své podpisy.


4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


V Českých Budějovicích dne

31 -01- 2013

VIŠŤAVOVA 23
370 01 PÍSEK
TEL: 378 441 711
FAX: 378 441 712
E-MAIL: info@vysokozem.cz


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. Pavel Král
jednatel společnosti