



KUJCP013CEZT

Č. smlouvy objednatele: **SDL/DREG/833/12**
Č. smlouvy zhotovitele: **BECH/04/12**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

Název:

Výstavba nového Domova pro seniory v Bechyni pro 12 osob

SMLUVNÍ STRANY

1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
IČ: 708 906 50
DIČ: CZ 708 906 50
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
Číslo účtu: 199 783 072/0300
Telefon, email: 386 720 356, svarc@kraj-jihocesky.cz;
386 720 357, stepankovai@kraj-jihocesky.cz
Kontaktní osoby: Ing. Jan Švarc, vedoucí odd. veřejných zakázek, investic a řízení
projektů OREG KÚ,
Irena Štěpánková, odd. veřejných zakázek, investic a řízení
projektů OREG KÚ

dále jen „objednatel“

2. Outulný, a.s.

vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3482
se sídlem: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupená: Ing. Jaroslavem Klímou, výkonným ředitelem, na
základě plné moci ze dne 1.12.2012
IČ: 26230992
DIČ: CZ26230992
číslo účtu: 86-3520010257/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Klíma, výkonný ředitel
telefon, fax, e-mail: 568 619 555, 568 619 568, j.klima@outulny.cz
dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK I

Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 3. 12. 2012 se z důvodu prodloužení zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Výstavba nového Domova pro seniory v Bechyni pro 122 osob“ o 4 měsíce mění takto:

1. V článku VI odstavce 1 až 4 zní:

- (1) Termín zahájení plnění: 11. března 2013
- (2) Termín ukončení plnění: nejpozději 28. října 2014
- (3) Termín předání staveniště: 18. února 2013
- (4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy, resp. dodatku č. 1.

2. V článku VIII odstavce 6 a 15 zní:

- (6) Zhotovitel souhlasí s tím, že v roce 2013 bude oprávněn vyúčtovat práce a dodávky ve finančním objemu max. 130 mil. Kč včetně a DPH a v roce 2014 budou vyúčtovány práce a dodávky ve zbývajícím finančním objemu. Těmto podmínkám je zhotovitel povinen přizpůsobit postup prací (časový harmonogram). Zhotovitel bere dále na vědomí, že shora uvedené finanční limity mohou být na základě rozhodnutí objednatele zvýšeny.
- (15) Objednatel požaduje po zhotoviteli předložení bankovní garance (bankovní záruku), a to po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Sjednané období je stanoveno od podpisu smlouvy o dílo do doby zhotovení celého díla, tj. do 28. 10. 2014. Bankovní záruka bude zřízena pro částku 5.000.000,-- Kč. Zhotovitel se zavazuje zřídit ve prospěch objednatele bankovní záruku vystavenou ve formě bankovní záruční listiny, kterou předloží objednateli nejpozději den předcházející dni podpisu smlouvy, resp. dodatku č. 1. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, nepostupitelné, vyplatitelné na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

3. V článku XVII odstavci 14 se slova „do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal staveniště“ nahrazují slovy „ve sjednaném termínu zahájení plnění, předal-li objednatel zhotoviteli staveniště ve sjednaném termínu“.

4. V článku XVIII odstavci 1 písm. a) se slova „nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve“ nahrazují slovy „za předpokladu, že objednatel předal zhotoviteli staveniště ve sjednaném termínu“.

ČLÁNEK II

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

- I. Aktualizovaný časový harmonogram,
- II. Aktualizovaný finanční harmonogram,
- III. Doklad o poskytnutí bankovní garance zhotovitelem ve výši 5 mil. Kč platný po celou dobu trvání závazků ze smlouvy
- IV. Plná moc Ing. Jaroslava Klímy, výkonného ředitele, ze dne 01. 12. 2012.

ČLÁNEK III


Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.



V Náměšti nad Oslavou dne 19.1. 2013

V Českých Budějovicích dne 14.2. 2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:


25
Outulný, a.s.
Číslo účtu 510 000 71 Náměšť nad Oslavou
IČ 25230992, DIČ CZ25230992
Ing. Jaroslav Klíma
Výkonný ředitel
(na základě plné moci)


Mgr. Jiří Zimola
Jihočeský kraj


Task Name	Dura...	Start	End	2013												2014										
				II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
▼ S: BECHYNĚ - domov pro seniory	442d	18/02/2013	28/10/2014																						28/1	
▼ F1: Pozemní objekty	427d	11/03/2013	28/10/2014																						28/1	
▼ SO-01: Stavební objekt	427d	11/03/2013	28/10/2014																						28/1	
▼ F.1.1.-3.: Arch. stavebné konstrukční část	415d	11/03/2013	10/10/2014																						10/10/2	
▶ 001: Zemní práce	78,60d	11/03/2013	09/08/2013																							
▶ 002: Základy	40d	08/04/2013	31/05/2013																							
▶ 003: Svislé konstrukce	165d	03/06/2013	17/01/2014																						17/01/2014	
▶ 004: Vodorovné konstrukce	80d	01/07/2013	18/10/2013																						18/10/2013	
▶ 005: Skladby	387d	18/04/2013	10/10/2014																						10/10/2	
▶ 009: Ostatní konstrukce a práce	401d	11/03/2013	22/09/2014																						22/09/2014	
▶ 043: Ocelové konstrukce	140d	14/10/2013	25/04/2014																						25/04/2014	
▶ 762: Konstrukce tesařské	45d	21/10/2013	20/12/2013																						20/12/2013	
▶ 764: Konstrukce klempířské	80d	28/10/2013	14/02/2014																						14/02/2014	
▶ 7661: Konstrukce truhlářské	45d	25/08/2014	24/10/2014																						24/10/2014	
▶ 7662: výplně otvorů	255d	21/10/2013	10/10/2014																						10/10/2	
▶ 767: Konstrukce zámečnické	200d	04/11/2013	08/08/2014																						08/08/2014	
▶ 798: Ostatní výrobky	30d	01/09/2014	10/10/2014																						10/10/2	
▶ 799: Informační systém objektu	10d	13/10/2014	24/10/2014																						24/10/2014	
▶ F.1.1.14: Zdvíhací zařízení	15d	01/10/2014	21/10/2014																						21/10/2014	
▶ F.1.1.15: Gastrozařízení	10d	06/10/2014	17/10/2014																						17/10/2014	
▶ F.1.4.: Technika prostředí staveb	407d	08/04/2013	28/10/2014																						28/1	
▶ F.1.4.1.: Ústřední vytápění	290d	09/09/2013	17/10/2014																						17/10/2014	
▶ F.1.4.2.: Chlazení	286d	16/09/2013	20/10/2014																						20/10/2014	
▶ F.1.4.3.: Vzduchotechnika	140d	14/04/2014	24/10/2014																						24/10/2014	
▶ F.1.4.4.: Voda a kanalizace	272d	14/10/2013	28/10/2014																						28/1	
▶ F.1.4.5.: Měření a regulace	145d	17/03/2014	03/10/2014																						03/10/2014	
▶ F.1.4.6.: Elektrorozvody, Osv, hromosvod	407d	08/04/2013	28/10/2014																						28/1	
▶ F.1.4.7.: Slaboproudé rozvody	199d	20/01/2014	23/10/2014																						23/10/2014	
▶ SO-03: Čisté terénní úpravy	382d	13/05/2013	28/10/2014																						28/1	
▶ F2: Inženýrské objekty	414d	19/03/2013	17/10/2014																						17/10/2014	
▶ IO.01: Komunikace a parkoviště	355d	10/06/2013	17/10/2014																						17/10/2014	
▶ IO.02: Vodovodní přípojka	25d	08/04/2013	10/05/2013																						10/05/2013	
▶ IO.03.01: Přípojka splaškové kanalizace	15d	15/04/2013	03/05/2013																						03/05/2013	
▶ IO.04.01: Dešťová kanalizace - větve sever	40d	24/05/2013	18/07/2013																						18/07/2013	
▶ IO.04.02: Dešťová kanalizace - větve jih	50d	11/06/2013	19/08/2013																						19/08/2013	
▶ IO.04.03: Trubní retenice - sever	45d	19/03/2013	20/05/2013																						20/05/2013	
▶ IO.04.04: Trubní retenice - jih	50d	03/04/2013	11/06/2013																						11/06/2013	
▶ IO.04.05: Přípojka dešťové kanalizace - sever	39d	22/04/2013	13/06/2013																						13/06/2013	
▶ IO.05.01: Přípojka jednotné kanalizace - střed	25d	01/05/2013	04/06/2013																						04/06/2013	
▶ IO.05.02: Přípojka jednotné kanalizace - jih	32d	29/04/2013	11/06/2013																						11/06/2013	
▶ IO.08.03: Přípojka NN	17d	22/07/2013	13/08/2013																						13/08/2013	
▶ IO.09.01: Veřejné osvětlení areálu	20d	01/07/2014	28/07/2014																						28/07/2014	
▶ IO.09.02: Veřejné osvětlení	15d	29/07/2014	18/08/2014																						18/08/2014	
▶ IO.10: Přípojka slaboproudu	15d	01/07/2014	21/07/2014																						21/07/2014	
▶ F3: Provozní soubory	345d	08/04/2013	01/08/2014																						01/08/2014	
▶ VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	364d	18/02/2013	10/07/2014																						10/07/2014	
▶ VRN1 Projektová dokumentace	349d	11/03/2013	10/07/2014																						10/07/2014	
▶ VRN2 Geodetické práce	180d	11/03/2013	15/11/2013																						15/11/2013	
▶ VRN3 Zařízení staveniště	10d	01/03/2013	14/03/2013																						14/03/2013	
▶ VRN4 Přesuny hmot	180d	18/02/2013	25/10/2013																						25/10/2013	
▶ VRN5 Všeobecné práce, GARANCE	30d	18/02/2013	29/03/2013																						29/03/2013	
▶ PD dopracování dokumentace pro provedení stavby	90d	18/02/2013	21/06/2013																						21/06/2013	

Domov pro seniory Bechyně

2013	
měsíc	částka
III.	1 122 260,37 Kč
IV.	2 578 540,85 Kč
V.	4 829 019,61 Kč
VI.	4 986 796,36 Kč
VII.	9 409 736,32 Kč
VIII.	7 969 226,95 Kč
IX.	7 235 863,98 Kč
X.	7 649 574,67 Kč
XI.	7 177 702,71 Kč
XII.	7 003 559,54 Kč
celkem	59 962 281,36 Kč
2014	
I.	6 696 621,51 Kč
II.	6 351 264,22 Kč
III.	6 051 772,67 Kč
IV.	5 743 392,77 Kč
V.	5 085 108,11 Kč
VI.	4 496 125,46 Kč
VII.	7 203 405,04 Kč
VIII.	8 069 604,02 Kč
IX.	13 007 946,35 Kč
X.	18 852 989,49 Kč
celkem	81 558 229,64 Kč



Adresa věřitele:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650

Změna č. 1
bankovní záruky č. 1207039029 ze dne 22.11.2012 na částku CZK 5.000.000,00 platné do 30.6.2014

Na základě žádosti Klienta **Outulný, a.s., Náměšť nad Oslavou, Ocmanická 989, PSČ 675 71, IČ: 262 30 992**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3482, tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,

prodlužujeme platnost výše uvedené bankovní záruky z data 30.6.2014 do data 30.10.2014 včetně.

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

Prosíme, vraťte nám originál této Změny č.1 společně s originálem naší bankovní záruky č. 1207039029, až platnost této záruky zanikne.

V Jihlavě dne 24.1.2013

Komerční banka, a.s.

_____ 
vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Kamil Jiránek
Funkce: Zástupce ředitele OC Jihlava

_____ 
vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jaroslav Vostal
Funkce: bankovní poradce Corporate


Plná moc

Outulný, a.s. se sídlem 675 71 Náměšť nad Oslavou, Ocmanická 989, CZ, IČ 26230992, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddílu B, vložce 3482, jednající místopředsdou představenstva panem Ing. Svatoslavem Outulným

zmocňuje tímto


pana **Ing. Jaroslava Klímu**, nar. 08.08. 1980, bytem Obecká 60, Brno 628 00, výkonného ředitele, aby ji zastupoval a jednal za ni ve všech právních vztazích, a v této souvislosti aby za ni vykonával veškeré úkony, zejména podával návrhy a žádosti, uzavíral smlouvy, jejich změny a ukončení, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, zastupoval v řízení souvisejících, v řízení o opravných prostředcích, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tedy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc se uděluje i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, exekučního řádu, zákony o rozhodcích a správního řádu.

V Náměšti nad Oslavou dne 1.12. 2012


Outulný 25
Outulný, a.s.
Ocmanická 989 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČ 26230992, DIČ CZ26230992

.....
Outulný, a.s.
Ing. Svatoslav Outulný
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Klíma tuto plnou moc dne 1.12. 2012 přijímá.


Outulný 25
Outulný, a.s.
Ocmanická 989 675 71 Náměšť nad Oslavou
IČ 26230992, DIČ CZ26230992

Ing. Jaroslav Klíma

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the upper right corner of the page. It consists of several overlapping loops and a trailing line.