



KUJCP00STP5F

číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/647/12 –dodatek č.1**

číslo smlouvy zhotovitele: 40/2012 – dodatek č.1

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo

o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a činností, uzavřená dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

IČ: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat :

Alena Frdlíková – investiční technik OREG KÚ, tel.

386720217

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) **Zhotovitel:** Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

zapsán u obchodního soudu, vedeného Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 7545

IČO : 46974806

DIČ: CZ46974806

Zastoupený: Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 95008-514/0600

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace k zadání stavby (DSP/ZDS – jeden společný projekt) dle zadávacích podmínek Poptávkového řízení ze dne 1. 8. 2012 včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci:

„Most ev. č. 165 – 002 Zbytiny“.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat na základě tohoto dodatku uvedenou dokumentaci (DPS/ZDS) v dále uvedeném rozsahu a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. 4 dodatku č.1.

2.2. Rozsah dokumentace dodatku č.1

Jedná se o rozšíření předmětu v bodě č. 2.1 o:

- Objekt odlehčovacího propustku mostu ev.č. 165-002
- a objekty přeložek inženýrských sítí nutných k realizaci mostu v odsunutě poloze
- Objekt ochrany kabelů Telefonica
- Objekt přeložení sloupu místního rozhlasu
- Objekt dočasného přeložení trasy nadzemního vedení NN EoN

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Současně s dokumentací dle původní SoD, tj. čístopis projektové dokumentace DSP/ZDS do **24-ti týdnů** od uzavření původní smlouvy o dílo.


4. Cena za dílo


4.1. Cena za dílo jako celku je stanovena k datu podpisu dodatku č.1 jako cena smluvní ve výši:

Původní cena dokumentace DSP/ZDS	345 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č.1	28 800,- Kč
Celkem nová cena bez DPH	373 800,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>78 498,- Kč</u>
<u>Smluvní cena díla vč. DPH</u>	<u>452 298,- Kč</u>

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní články SoD zůstávají v platnosti.

25.2.2013

 Mgr. Jiří Zimela
 hejtmán Jihočeského kraje



Projekční kancelář PRIS spol.s r.o.
 Osovská 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 17 48 06
 DIČ: CZ46174806

Ing. Jiří Šrubař
 jednatel společnosti