



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 2009 – 2013

Projekt č. CZ.1.02/6.1.00/08.03027



KUJCP016QL55

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění dne 15. 12. 2010

pro veřejnou nadlimitní zakázku na služby
„Implementace Natura 2000 v Jihočeském kraji 2009 – 2013“

Zhotovitel:

Sdružení Jižní Čechy NATURA 2000

Členové sdružení:

ARTECH, spol. s r. o., HRDLIČKA, spol. s r. o., NaturaServis, s.r.o.

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

zastoupený (jednající): Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem

bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel/Fax:

1.2. Zhotovitel:

Sdružení „Sdružení Jižní Čechy NATURA 2000“

zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

ARTECH spol. s r.o.

se sídlem Dušní 112/16, 110 00 Praha 1

doručovací adresa Žižkova 152, 436 01 Litvínov

IČ 250 24 671

DIČ CZ25024671

zastoupený Ing. Miroslavem Kroupou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Litvínov, č.ú.: 787186110217/0100

Tel./Fax.: 476 111 782 / 476 754 151

e-mail.: artech@artech.cz

II.

PREAMBULE

Vláda ČR dosud nepřijala očekávané Nařízení vlády, kterým budou specifikovány bližší podmínky tzv. „základní ochrany“ některých EVL, či jejich částí. Přitom však objednatel počítá se „základní ochranou“ pro část EVL, které tvoří předmět této zakázky.

Zadávací řízení veřejné zakázky probíhalo extrémně dlouho i díky opakovaným jednáním před ÚOHS, z čehož vyplynulo i pozdní podepsání smlouvy mezi Jihočeským krajem a Fondem životního prostředí. Díky tomuto faktu byly terénní práce tvořící součást dílčího plnění zakázky 1.2 podklady pro plán péče – zpracování inventarizačních průzkumů zahájeny až v roce 2011, místo původně předpokládaného termínu 2010, čímž došlo ke ztrátě celého jednoho vegetačního období k provádění inventarizačních průzkumů.

III.

Na základě těchto skutečností se dohodly smluvní strany na změně termínu dokončení kompletního díla z 31. 12. 2013 na 30. 6. 2014 s tím, že dílčí termíny uvedené v bodě 5.1 článku V. zůstanou nezměněny. Vegetační období roku 2013 bude využito pro precizaci výsledků průzkumů provedených v letech 2011 a 2012.

Poslední věta bodu 5.1 smlouvy se mění a zní takto:

Zhotovitel provede kompletní dílo nejdéle do 30. 6. 2014.

IV.

Vzhledem k rozhodnutí, že dle NV č. 371/2009 Sb. do EVL Kratochvíle – zámek a EVL Prachatic – kostel jsou zahrnuty pouze vlastní budovy, ve kterých žije předmět ochrany (netopyři), nebude provedeno vedle dílčích plnění uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě ani dílčí plnění:

4.2. Osazení tabulí se státním znakem.

Tato změna je předmětem změn a úprav přílohy č. 1 – rozpočet.

V.

Vzhledem k rozšíření možností a forem ochrany součástí soustavy NATURA 2000 bude zrušeno stávající znění odstavce Ad. 4 a) v bodě 2.2 smlouvy a nahrazeno následujícím textem:

Ad. 4 a): Označení hranic ZCHÚ v terénu hraničníky

V objednatel vybraných lomových bodech hranice jednotlivých ZCHÚ budou osazeny hraničníky se státním znakem a označením kategorie ZCHÚ "Přírodní rezervace" nebo "Přírodní památka" dle vyhlášky MŽP č. 60/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že část EVL (nebo celá EVL) nebude vyhlášena jako ZCHÚ ale jako ochranné pásmo ZCHÚ, případně zde bude uplatněna základní ochrana, v objednatel vybraných lomových bodech hranice EVL budou osazeny hraničníky s označením „Evropsky významná lokalita“ a s informační tabulí s textem o konkrétní EVL. Celkové počty i cena hraničníků zůstanou v rámci projektu nezměněné.

VI.

Vzhledem ke změně dílčích plnění smlouvy uvedené v článku IV tohoto dodatku a ke změně sazeb DPH daných zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 500/2012 Sb. a platných od 1. 1. 2013 cena díla se mění a bod 3.1 zní takto:

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) Cena bez DPH: 107 172 214,80 Kč

(slovy: jednostosedmilionů jednostosedmdesát dvatisíc dvěstěčtrnáct korun a 80/100 korun českých)

b) DPH bude doloženo podle platných předpisů ke dni fakturace dílčího plnění

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena“)

V.


Příloha č. 1 (tabulky rozpočtu po jednotlivých EVL) se mění a upravuje tak, že respektuje změny vyvolané novými nařízeními vlády č. 371/2009Sb. a 208/2012 Sb. v obsahu a rozsahu dílčích částí díla v souladu s článkem IV tohoto dodatku. Upravené dva listy přílohy č. 1 smlouvy (pro EVL Kratochvíle – zámek a EVL Prachatice – kostel) a souhrnná rekapitulace smluvní ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.


VI.

Ostatní body smlouvy se nemění.

V Českých Budějovicích dne 14.6.2013

V Praze, dne ... 2. 5. 2013


.....
Jihočeský kraj
zastoupen
Mgr. Jiří Zimolou, hejtmanem




 **ARTECH** spol. s r.o.

Dušní 112/16, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa:

Žižkova 152, 436 01 Litvínov


.....
Sdružení „Sdružení Jižní Čechy NATURA 2000“
zastoupené vedoucím účastíkem sdružení
ARTECH spol. s r.o.
Ing. Miroslavem Kroupou, jednatelem společnosti

Implementace NATURA 2000 v Jihočeském kraji 2009-2013

rekapitulace smluvní ceny v Kč bez DPH

pol. č.	kód EVL	Evropsky významná lokalita	1. Plány péče	2. Geodetické práce	3. Identifikace vlastníků	4. Označení hranic ZCHÚ	celkem
01	CZ0313092	Bedřichovský potok	240 000,00	302 481,60	25 761,00	135 172,00	703 414,60
02	CZ0313805	Blanice	546 000,00	272 524,80	30 131,00	121 785,00	970 440,80
03	CZ0314124	Blanský les	2 051 500,00	4 024 977,60	438 579,00	1 798 662,00	8 313 718,60
04	CZ0313094	Blatná	449 500,00	218 779,20	54 919,00	97 767,00	820 965,20
05	CZ0314021	Borkovická blata	2 022 500,00	1 461 216,00	616 957,00	652 981,00	4 753 654,00
06	CZ0312029	Bošice	121 000,00	13 843,20	25 223,00	6 187,00	166 253,20
07	CZ0313115	Boukal	274 000,00	42 715,20	28 184,00	19 089,00	363 988,20
08	CZ0313096	Čábuze	502 000,00	206 606,40	51 597,00	92 328,00	852 531,40
09	CZ0312030	Čistá hora	138 000,00	16 896,00	25 482,00	7 550,00	187 928,00
10	CZ0315002	Dolejší rybník	526 500,00	111 700,80	29 411,00	49 916,00	717 527,80
11	CZ0310001	Fabián - Homolka	912 000,00	368 616,00	206 667,00	164 726,00	1 652 009,00
12	CZ0312032	Háje	138 000,00	60 940,80	26 171,00	27 233,00	252 344,80
13	CZ0313099	Hlubocké hráze	621 000,00	1 036 656,00	71 317,00	463 256,00	2 192 229,00
14	CZ0314126	Hlubocké obory	2 111 500,00	2 247 365,00	2 272 365,00	907 056,00	7 538 286,00
15	CZ0314022	Horní Malše	3 248 000,00	4 430 553,00	1 142 371,00	1 979 904,00	10 800 828,00
16	CZ0312033	Hroby	155 000,00	31 684,80	25 484,00	14 160,00	226 328,80
17	CZ0312034	Jaroškov	155 000,00	56 491,20	26 040,00	25 245,00	262 776,20
18	CZ0312035	Kladrubská hora	502 000,00	171 168,00	33 643,00	76 491,00	783 302,00
19	CZ0312036	Kozlovská stráž	155 000,00	31 363,20	25 910,00	14 015,00	226 288,20
20	CZ0312222	Kralovické louky	214 500,00	50 491,20	28 332,00	22 563,00	315 886,20
21	CZ0313635	Kratochvíle - zámek	97 000,00	0,00	25 000,00	0,00	122 000,00
22	CZ0313101	Krvavý a Kačležský rybník	1 997 500,00	0,00	25 000,00	377 469,00	2 399 969,00
23	CZ0313103	Lom Skalka u Sepekova	325 000,00	29 587,20	26 495,00	13 222,00	394 304,20
24	CZ0313104	Luží u Lovětína	401 500,00	61 905,60	28 417,00	27 664,00	519 486,60
25	CZ0313106	Lužnice a Nežárka	2 979 000,00	7 842 710,40	393 424,00	3 504 711,00	14 719 845,40
26	CZ0313815	Malý Bukač	325 000,00	60 470,40	28 511,00	27 022,00	441 003,40
27	CZ0313110	Moravská Dyje	1 856 500,00	2 268 427,20	140 687,00	1 013 703,00	5 279 317,20
28	CZ0312043	Nad Zavírkou	207 500,00	55 622,40	27 341,00	24 857,00	315 320,40
29	CZ0313114	Onšovice - Mlýny	512 000,00	222 144,00	41 660,00	99 271,00	875 075,00
30	CZ0314044	Opolenc	478 000,00	167 827,20	38 346,00	74 998,00	759 171,20
31	CZ0313820	Prachatice - kostel	85 000,00	0,00	25 000,00	0,00	110 000,00
32	CZ0313117	Přesličkový rybník	560 500,00	62 995,20	30 826,00	28 152,00	682 473,20
33	CZ0313116	Radomilická mokřina	967 000,00	161 572,80	57 757,00	72 202,00	1 258 531,80
34	CZ0313513	Rašeliniště Kapličky	1 558 000,00	275 731,20	104 794,00	123 218,00	2 061 743,20
35	CZ0313119	Rašeliniště Radlice	401 500,00	61 617,60	28 273,00	27 535,00	518 925,60
36	CZ0313120	Římov	231 500,00	44 448,00	26 409,00	19 863,00	322 220,00
37	CZ0313113	Sokolí hnízdo a bažantnice	410 000,00	348 460,80	57 942,00	155 719,00	972 121,80
38	CZ0313123	Stropanice	3 324 500,00	1 226 256,00	789 419,00	547 983,00	5 888 158,00
39	CZ0312226	Svatý Kříž	356 500,00	117 033,60	30 795,00	52 299,00	556 627,60
40	CZ0313122	Štěkeň	271 500,00	144 096,00	29 155,00	64 393,00	509 144,00
41	CZ0314024	Šumava	4 315 500,00	2 636 193,60	4 613 112,00	1 178 049,00	12 742 854,60
42	CZ0313125	Tábor - Zahrádka	920 000,00	107 515,20	45 754,00	48 046,00	1 121 315,20
43	CZ0313132	Tůně u Špačků	248 500,00	122 347,20	25 442,00	54 674,00	450 963,20
44	CZ0312050	Úbislav	121 000,00	11 884,80	25 176,00	5 312,00	163 372,80
45	CZ0313134	Újezdec - Planinský rybník a Kozor	741 500,00	113 424,00	39 127,00	50 686,00	944 737,00
46	CZ0313137	Veverský potok	248 500,00	540 360,00	26 426,00	241 473,00	1 056 759,00
47	CZ0213009	Vlašimská Blanice	1 584 500,00	883 123,20	77 522,00	394 646,00	2 939 791,20
48	CZ0313138	Vrbenské rybníky	1 661 500,00	462 998,40	242 975,00	206 903,00	2 574 376,40
49	CZ0313140	Závišínský potok	620 000,00	178 948,80	28 984,00	79 968,00	907 900,80
50	CZ0310163	Žofínský prales - Pivonické skály	1 236 500,00	867 024,00	244 373,00	387 451,00	2 735 348,00
51	CZ0313141	Žofina Huť	520 500,00	118 080,00	37 312,00	52 767,00	728 659,00

Celkem	44 646 000,00	34 349 874,80	12 545 998,00	15 630 342,00	107 172 214,80
DPH 21%	8 929 200,00	6 869 974,96	2 509 199,60	3 126 068,40	21 434 442,96
Celkem s DPH	53 575 200,00	41 219 849,76	15 055 197,60	18 756 410,40	128 606 657,76

41

Implementace NATURA 2000 v Jihočeském kraji 2009-2013

kód EVL		Název navržené EVL:		Specifikace smluvní ceny			
CZ0313635		Kratochvíle - zámek		měrná jedn.	množ.	cena / měr. jedn.	cena celkem bez DPH
1.	Zpracování podkladů pro plány péče a zpracování plánu péče						97 000,00
1.1.	Zpracování plánu péče o navrženou EVL na základě zpracovaných pokladů	kpl	1	80 000,00		80 000,00	
1.2.	Podklady pro plán péče - zpracování inventarizačních průzkumů						17 000,00
1.2.01.	botanika stanoviště	kpl					0,00
1.2.02.	botanika	kpl					0,00
1.2.03.	hořeček	kpl					0,00
1.2.04.	pantoflíček	kpl					0,00
1.2.05.	dvouhrotec	kpl					0,00
1.2.06.	srpnatka	kpl					0,00
1.2.07.	perloodka	kpl					0,00
1.2.08.	velevrub	kpl					0,00
1.2.09.	vrkoč	kpl					0,00
1.2.10.	páchník	kpl					0,00
1.2.11.	roháč	kpl					0,00
1.2.12.	tesářík	kpl					0,00
1.2.13.	střevlík	kpl					0,00
1.2.14.	Rhysodes	kpl					0,00
1.2.15.	přástevník	kpl					0,00
1.2.16.	modrásek	kpl					0,00
1.2.17.	vážka	kpl					0,00
1.2.18.	mihule	kpl					0,00
1.2.19.	sekavec	kpl					0,00
1.2.20.	vranka	kpl					0,00
1.2.21.	piskoř	kpl					0,00
1.2.22.	hořavka	kpl					0,00
1.2.23.	kuňka	kpl					0,00
1.2.24.	čolek	kpl					0,00
1.2.25.	netopýři	kpl	1	17 000,00		17 000,00	
1.2.26.	vrápenec	kpl					0,00
1.2.27.	vydra	kpl					0,00
1.2.28.	rys	kpl					0,00
1.2.29.	bezobratlí	kpl					0,00
1.2.30.	obratlovci	kpl					0,00
1.2.31.	půda, geologie, voda	kpl					0,00
1.2.32.	hydrologie	kpl					0,00
1.2.33.	hydrogeologie	kpl					0,00
1.3.	Návrh zpřesnění vedení hranic EVL	kpl	1	0,00		0,00	
2.	Geodetické práce						0,00
2.1.	Vytýčení hranic, vyhotovení záznamu podrobného měření změn	kpl	1	0,00		0,00	
3.	Identifikace vlastníků pozemků						25 000,00
3.1.	Identifikace vlastníků pozemků	kpl	1	0,00		0,00	
3.2.	Zpracování podkladů pro oznámení návrhu (záměru) na vyhlášení a zpracování návrhu (záměru) na vyhlášení ZCHÚ - EVL	kpl	1	25 000,00		25 000,00	
	Projednání a vyhlášení ZCHÚ						
4.	Navržení a ohrazení hranic ZCHÚ v terénu						0,00
4.1.	Provedení pruhového značení	kpl	1	0,00		0,00	
4.2.	Osazení tabulí se státním znakem	kpl	1	0,00		0,00	

Celkem cena za lokalitu (bez DPH)

122 000,00

Implementace NATURA 2000 v Jihočeském kraji 2009-2013

kód EVL	Název navržené EVL:	Specifikace smluvní ceny			
		měrná jedn.	množ.	cena / měr. jedn.	cena celkem bez DPH
CZ0313820	Prachatice - kostel				
1.	Zpracování podkladů pro plány péče a zpracování plánu péče				85 000,00
1.1.	Zpracování plánu péče o navrženou EVL na základě zpracovaných pokladů	kpl	1	80 000,00	80 000,00
1.2.	Podklady pro plán péče - zpracování inventarizačních průzkumů				5 000,00
1.2.01.	botanika stanoviště	kpl			0,00
1.2.02.	botanika	kpl			0,00
1.2.03.	hořeček	kpl			0,00
1.2.04.	pantoflíček	kpl			0,00
1.2.05.	dvouhrotec	kpl			0,00
1.2.06.	srpnatka	kpl			0,00
1.2.07.	perloodka	kpl			0,00
1.2.08.	velevrub	kpl			0,00
1.2.09.	vrkoč	kpl			0,00
1.2.10.	páchník	kpl			0,00
1.2.11.	roháč	kpl			0,00
1.2.12.	tesářík	kpl			0,00
1.2.13.	střevlík	kpl			0,00
1.2.14.	Rhysodes	kpl			0,00
1.2.15.	přástevník	kpl			0,00
1.2.16.	modrásek	kpl			0,00
1.2.17.	vážka	kpl			0,00
1.2.18.	mihule	kpl			0,00
1.2.19.	sekavec	kpl			0,00
1.2.20.	vranka	kpl			0,00
1.2.21.	piskoř	kpl			0,00
1.2.22.	hořavka	kpl			0,00
1.2.23.	kuňka	kpl			0,00
1.2.24.	čolek	kpl			0,00
1.2.25.	netopýři	kpl	1	5 000,00	5 000,00
1.2.26.	vrápenec	kpl			0,00
1.2.27.	vydra	kpl			0,00
1.2.28.	rys	kpl			0,00
1.2.29.	bezobratlí	kpl			0,00
1.2.30.	obratlovci	kpl			0,00
1.2.31.	půda, geologie, voda	kpl			0,00
1.2.32.	hydrologie	kpl			0,00
1.2.33.	hydrogeologie	kpl			0,00
1.3.	Návrh zpřesnění vedení hranic EVL	kpl	1	0,00	0,00
2.	Geodetické práce				0,00
2.1.	Vytýčení hranic, vyhotovení záznamu podrobného měření změn	kpl	1	0,00	0,00
3.	Identifikace vlastníků pozemků				25 000,00
3.1.	Identifikace vlastníků pozemků	kpl	1	0,00	0,00
3.2.	Zpracování podkladů pro oznámení návrhu (záměru) na vyhlášení a zpracování návrhu (záměru) na vyhlášení ZCHÚ - EVL	kpl	1	25 000,00	25 000,00
	Projednáání a vyhlášení ZCHÚ				
4.	Navrzení a ohraničení hranic ZCHÚ v terénu				0,00
4.1.	Provedení pruhového značení	kpl	1	0,00	0,00
4.2.	Osazení tabulí se státním znakem	kpl	1	0,00	0,00

Celkem cena za lokalitu (bez DPH)

110 000,00