



KUJCP00YN44Z

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. SDL/OZZL/235/11 ze dne 13.3.2012

Smluvní strany:

Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtmán

zastoupený ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klimeš, Mgr. Veronika Králová, OZZL

telefon: 386 720 804, 386 720 710

e-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz; krolovav@kraj-jihocesky.cz

http: www.kraj-jihocesky.cz

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

objednatel je plátcem DPH, ale pro účely této smlouvy se odpočet DPH neuplatňuje (veřejnoprávní činnost)

dále jen „Zadavatel“

a

3e- projektování ekologických staveb, s.r.o.

Se sídlem: Pražská 445, 393 01 Pelhřimov

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Čašek, jednatel společnosti

IČ: 26112396

DIČ: CZ26112396

Bankovní spojení - číslo účtu: 710667379/0800

dále jen „Zhotovitel“

Obě smluvní strany se z důvodu změn požadavků ze strany objednatele na základě průzkumů a zjištění, požadavků ze strany AOPK ČR, dále ze strany obcí a dotčených orgánů veřejné správy dohodly na změně Smlouvy o dílo SDL/OZZL/235/11 uzavřené mezi 3e-projektování ekologických staveb, s.r.o. a Jihočeským krajem dne 13.3.2012 (dále jen "smlouva") následovně:


1. Článek III., Doba plnění a způsob přejímání díla, odstavec 1. smlouvy se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.03.2014.
2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Čl. VI. odst. 9 smlouvy bude uplatněn při vyúčtování a vypočten jako prodloužení počínající dnem 1.11.2013 a končící dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy.

V Českých Budějovicích dne 6.11.2013

Za Zadavatele:

V Českých Budějovicích dne: 6.11.2013

Za Zhotovitele

Mgr. Jiří Zimola
hejtmánPROJEKTOVÁNÍ
EKOLOGICKÝCH
STAVEB s.r.o.

Pražská 455

393 01 Pelhřimov

IČ: 261 12 396, DIČ: CZ26112396

Ing. Jaromír Čašek

3e - projektování ekologických staveb, s.r.o.